Doel-1: Overhaul Outage Takes Over "Forced" Outage

Number of days of outage

Long-term Planned Outage

01/12/15 12:53	
02/02/16 17:36	
29/03/16 20:29	
29/06/17 14:28	
05/03/18 11:02	

Forced Outage

23/04/18 10:20	
24/04/18 04:52	
24/04/18 10:54	
27/04/18 16:00	

Rescheduled Planned Outage

27/04/18 16:00	
31/08/18 08:25	
13/11/18 20:58	
18/12/18 18:52	
11/03/19 17:37	
11/03/19 22:47	

Rescheduled Planned Outage

Outage Time to Date

Scheduled Remaining Outage Time

0   50   100   150   200   250   300   318 Days

23/04/18

© WNISR - Mycle Schneider Consulting

Restarted on 12/03/19